

## 2017. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási program helyzete

<b>TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2017</b> <b>KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS</b> Víziközmű rendszer kódja: 11-19716-1-001-00-12					
Fontos- sági sorrend	Beruházás megnevezése	Forrás megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	megjegyzés	Állapot
1.	Közkifolyók mérősítése 10 db	BD	1 500	Vksztv. 83§ (4) alapján	10 helyszínen megtörtént a mérősítés 1.478.092 Ft értékben
2.	Nagykőrös Város Ivóvízminőség-javító beruházása	KEHOP-2.1.3	490 000	1140-13/2013 vízjogi engedély alapján	- Víztorony belső felületének rekonstrukciója megtörtént. 12.158.740 Ft értékben Vízminőség javító program megvalósítása folyamatban, közbeszerzés alatt
	Önkormányzati területek közmű fejlesztése	BD	2 500	Téglagyári út ivóvízbeközés	815.853 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>494.000 Ft</b>	Eddig felhasznált keret nettó:	<b>2.293.945 Ft</b>
<b>TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 2017</b> <b>KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS</b> Víziközmű rendszer kódja: 11-19716-1-001-00-12					
Fontos- sági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Forrás megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	megjegyzés	Állapot
1.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	BD	3 000	Horganyzott anyagú bekötő-vezeték, hibás szerelvények cseréje	- 11 helyszínen 4.779.776,- Ft összegben
2	Vízhálózat rekonstrukció (Rákóczi utca)	BD	15 200	Régi vízvezeték cseréje, üzembiztonság növelése, tervdokumentáció készítés	Rövid szakasz hibaelhárításban cserélve, 2018-ban kerül megvalósításra
3	Nagykőrös Szabadságtéri vízműtelep rekultiváció	BD	8 000	Egyeztetés szükséges műszaki paramétereiről	folyamatban
4	2016 évi felújítás: DN 250 azbeszt-cement anyagú vezeték bélelése(300 fm Posta-palotától Kossuth L. u- Tázerdei u. kereszteződésig)	BD	12 000	Üzembiztonság növelése	vezeték cseréje megtörtént 12.000.000 Ft értékben
<b>Összesen:</b>			<b>38 200</b>	Eddig felhasznált keret nettó:	<b>16.779.776,-Ft</b>

Jelmagyarázat: BD Bérleti díj

Lezárva 2017.08.28.

Tóth Zoltán

**TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2017****KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS**

Víziközmű rendszer kódja: 21-19716-1-001-00-10

Fontos-sági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Forrás megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Állapot
1.	Garázs építés: csatornamosónak	BD	5 000	2017-ben megvalósul, folyamatban
2	Aggregátorcsatlakozó kiépítése	BD	1 000	Katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően kiépítve 1.317.800 Ft értékben
3	Tartálymosó kialakítása	BD	1 000	2017-ben megvalósul, folyamatban
4	TFH fogadó átalakítása	BD	2 000	2017-ben megvalósul, folyamatban
5	Csurgalékvíz átemelőhöz még egy nyomó kiépítése	BD	1 000	2018-ban valósul meg
6	Önkormányzati területek közművesítése (tervezés)	BD	2 500	Cifrakert szennyvízbekötés kiépítése 1.941.672 Ft értékben Téglagyári út szennyvíz csatl. kiépítés 307.087 Ft értékben .
<b>Összesen:</b>			<b>12 500</b>	Eddig felhasznált keret nettó: <b>3.566.559 Ft</b>

**TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK, PÓTLÁSOK 2016****KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS**

Víziközmű rendszer kódja: 21-19716-1-001-00-10

Fontos-sági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Forrás megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	munka megnevezése	állapota
1.	Kétszintes ülepítő felújítása	BD	7 000	Üzembiztonság növelése érdekében	2018-ban valósul meg
2	Tisztított szennyvíz kivezetés felújítása	BD	13 000	Régi vezeték cseréje indokolt	2017-ben megvalósul, folyamatban
3	TFH melletti átemelő felújítás	BD	1 000	Üzembiztonság növelése érdekében	2018-ban valósul meg
4	Szennyvíztisztító telepi bejáró út felújítása	BD	5 000	Út felújítása indokolt	2017-ben megvalósul, folyamatban
5	Szivattyúk és egyéb gépészeti elemek pótlása szennyvízcsatorna hálózaton, és szennyvíztisztító telepen.	BD	15 000	3 alkalommal pótlás és felújítás szennyvíz telepen és átemelőnél	2.454.786 Ft értékben
6	Villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és szennyvíztisztító telepen	BD	4 000	átemelőnél frekvencia váltó beüzemelése, üzembiztonság növelés	190.300 Ft értékben
7	Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali munka	BD	3 000	2017 évben még nem volt.	folyamatos
<b>Összesen:</b>			<b>48 000</b>	Eddig felhasznált keret nettó:	<b>2.645.086,-Ft</b>

Jelmagyarázat: BD Bérleti díj

Lezárva 2017.08.28. Tóth Zoltán