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1 Alapadatok

Vizik6zm(i rendszer azonositoja: 1501

Vizikbzmi rendszer kédja: 11-19716-1-001-00-12

Ellatasért felelés(ok) megnevezése: Nagykdrds Varos Onkormanyzata
Vizikézmii-szolgaltatd megnevezése: BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltaté Zrt.

Vizikbézml(i-szolgaltatasi agazat
megnevezése: kozmiives ivovizellatas

Uzemeltetés forméja: bériizemeltetés

2 Bevezetés

Jelen gordulé fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a vizikozmi-szolgaltatasrél sz6l6
2011. évi CCIX. térvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (Il. 27.)
Kormanyrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapjan kerult
Osszeallitasra.

A GFT a vizikbzm(-szolgaltatas hosszu tava biztosithatdsaga érdekeben — a
fenntarthat6 fejlédés szempontjaira tekintettel — tizenét éves idétavra készilt, mely
felujitasi és potlasi tervbdl, valamint beruhazasi tervbél all és harom idébeli Gtemben
tartalmazza a kdvetkez6 15 évre vonatkozd elvégzendé feladatokat, forrasigényeket:

l. item: egy éves idétartam, 2017. évben elvégzendd fejlesztések és
kéltségkalkulaciok.

Il. item: a 2-5. évek kozotti idétartam, 2018-2021. eévekben elvégzendd
fejlesztések és kdltségbecslések.

lll. Otem: a 6-15. évek kozotti idétartam, 2022-2031. években elvégzendd
fejlesztések és koltségbecslések.

3 Az lizemeltetett vizikdzm-rendszerek bemutatasa és fébb miiszaki
paraméterei

3.1 Vizellatoé rendszer adatai

Vizikbnyvi szam: Koroseér/117

Vizjogi Uzemeltetési

engedély szama: 72-20/2005

Vizmdtelep cime: 2750 Nagykéros, Kocseri Gt 9506 hrsz.
Vizm( mertékado kapacitasa: 3.840 m3/d

Eves lekétott vizmennyiség: 800.000 m?®

3.2 Vizszerzés

A teleplilés vizellatasat biztosité vizbazis 4 db mélyfurasu kutja beltertileten, harom
kulonallo, keritéssel korilkeritett, zart védtertleten helyezkedik el.

3.3 Viztisztitas

A kutakbél érkez6 viz az eldklor és kalium permanganat adagolast kdvetden a vas és
manganmentesité berendezésre keril. A tisztitott viz a térszini tarozdba kerdl.
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3.4 Vizelosztas

3.4.1 Vizhal6zat

A teleplilésen kiépitett vizhalozat korvezetékes rendszerl. Az elosztohalozat
jellemzé adatai:

Gerincvezeték hossza: 123 866 m
Tlzcsapok szama: 325 db
Vizbekotések szama: 6 575 db

3.4.2 Viztorony

A varosi vizmi ellennyom6 rendszeri AKK-700 tipusu viztornya a fogyasztas
sulypontjaban, a Kalvin téren talalhaté. A kehely alaki aceél viztorony térfogata 700
m3, amely biztositja halozati szivattylizas és fogyasztas kiegyenlitéset, egyenletes
nyomast és a tlizoltasi céla viz tarolasat.

4 Felujitas-potiasi terv

A Gordilé Fejlesztési Terv 2017 - 2031 idészakra vonatkozo felujitasok €s potlasok
osszefoglald tablazatat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

. Gtem 2017
1. Rendkivli feladatok

A korabbi évek meghibasodasi statisztikaja alapjan a telepllés vizhalozatan
vizbekotés, vizhalozati csomopont és  halézati elemek  rendkivili
meghibasodasara kell szamitani. A rendkivili meghibasodasok a vizellatas
biztonsagat veszélyeztetik ezért az érintett halézati elemek felljitasa elsddleges
prioritasu.

1.1.A bekodtévezetékek meghibasodasa nem tervezhetd, viszont a vezetekek kora és
a talajadottsagok miatt nagy szamban el6fordul. Az ilyen jellegli meghibasodasok
esetén a bekotévezetékek teljes felljitasat tervezziik.

A bekotévezetékek anyaga horganyzott acél %7-2" atmerbben, melyeket @ 25-@
63 KPE vezetékekre tervezzilk cserélni.

Az eldz6 évek tapasztalata alapjan kb. 20 db bekotévezeték cserét terveziink.

1.2.Az ivovizhalézat elzaré szerelvényei jellemzéen fémzarasi tomszelencés
tolézarak NA 80 — NA 200 atmérd tartomanyban. A haloézat szakaszolasa és a
vizveszteség csokkentése érdekében tervezzik a korszeritlen toloézarak gumi
ékzarasu toldzarakra cseréleset.

Az el6zd évek tapasztalata alapjan kb. 10 db tolozar cserét terveziink

1.3.A tlizoltoviz ellatas biztonsaga érdekében a cserére érett foldalatti tlzcsapokat
az Uzembiztosabb fold feletti tlizcsapokra tervezziik kicserelni.

Az eldz6 évek tapasztalata alapjan kb. 10 db tlizcsap cserét terveziink.
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A telepiilés eloszté haldzata jelentds szazalékban azbesztcement és acel anyagu
melyek cseréjét folyamatosan tervezziik.

Az |. Utemben az alabbi vezetékszakasz és a hozza tartozé csomopont
rekonstrukciojat tervezzik:

Helyszin, utca Megsziind Uj vezeték Hossz
vezeték [fm]
Nagyko6ros, Rakoczi u. NA 100 acel DN 110 KPE 150,0

Nagykéros, Szabadsag téri vizmltelep mitargyainak levalasztasa a vizikbzmu-
rendszerrdl, illetve a védterilet rekultivacios munkainak elvégzése.

utem 2018-2021

A rendkivili feladatok kézéptavon is tervezésre kerlilnek az |. itemben leirtakhoz
hasonldan.

. A teleplilés eloszto halozata jelentds szazalékban azbesztcement anyagu melyek

cseréjét kozéptavon folyamatosan tervezzilk. A cserélendd szakaszok
kivalasztasa meghibasodasi statisztika és egyéb szempontok figyelembe
vételével torténik. A kivalasztott szakaszok felujitasara vizjogi engedélyes tervet
készitink.

A kutak felGjitasat azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan
vizellatas biztosithatosaga érdekében elengedhetetlen a kutak feldjitasa, melynek
megvalositasi modja a kltszerkezet mlszaki allapotanak flggvenyeben
szlrdcserés vagy pedig melléfurasos felujitas lehet.

Az lizembiztonsag és az energetikai hatékonysag noveleése érdekében szikséges
az elavult kitgépészeti szerelvények cseréje, valamint az iranyitastechnikai
berendezések korszerisitése.

Utem 2022-2031

A rendkivilli feladatok kézéptavon is tervezésre kerllnek az |. Utemhez
hasonléan.

A teleplilés vizhalézatanak rekonstrukcidjat az elézé Utemhez hasonléan
tervszer(en folytatjuk.

10.A kutak felljitasat azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan

vizellatas biztosithatosaga érdekében elengedhetetlen a kutak felGjitasa, melynek
megvaldsitasi modja a katszerkezet miszaki allapotanak fuggvényében
szlirécserés vagy pedig melléfurasos felljitas lehet.

11.A viztisztitasi technologia megfelelé hatasfokanak biztosithatosaga érdekében

szilkséges annak felljitasa, melynek keretében a részelemek miszaki
allapotanak fiiggvényében szikséges lehet a szirétoltetek / szlirégyertyak
cseréje, az iranyitastechnikai berendezések korszer(sitése, szlirétartalyok kulsé
és belst feluletvédelmének feldjitasa.

12.A viztarozék felljitasa a kedvezé miszaki allapot fenntarthatésaga miatt

szikséges. Magastarozdé esetében a felljitdési munka a mitargy egyes
részelemeinek mliszaki allapotatdl fuggéen lehet: toronyszar kilsé / belsd
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festése, a viztér belsd feliletvedelmének, illetve kiilsé burkolatéanak feldjitasa,
valamint elektronikai és iranyitastechnikai korszer(sités.

Alacsonytarozét illetéen a viztér bels6é fellletvédelmének felljitasa valhat
szilkségesse.

Beruhazasi terv

A Gorduld Fejlesztési Terv 2017 - 2031 idészakra vonatkozd beruhazasok
dsszefoglald tablazatat a 2. sz. melleklet tartalmazza.

1.

tutem 2017

Nagykéros teleptlésen tizemel6 ejektoros kutak nincsenek mérésitve. Ezért az
Onkormanyzattal tértént egyeztetés alapjan évente 10 db kat merésitéseére kerl
sor.

A mérdsités soran kutanként 1 darab vizmérdakna kerll elhelyezésre, valamint a
meglévé vizbekotés feldjitasa kerul elvégzésre. A beépitésre kertld vizmérd
atmérdje: NA 13.

Nagykéros Varos Ivovizmindség-javitd beruhdzasa (KEHOP-2.1.3. palyazat)
keretén belil megvalosulé beruhazasok célia a vizbazis kapacitasanak, a
vizkezelési technolégia tisztitasi hatasfokanak névelése, valamint a folyamatos és
zavartalan vizellatas biztosithatésaga érdekében. A beruhazas tartalmazza:

- Uj mélyfarasu kut |étesitesét;

- avizkezelési technoldgia elemeinek korszer(sitesét;

- térszini tarolok fodémszerkezetének felljitasat;

- amagastarold belsé feltletvédelmének rekonstrukciokjat.
utem 2018-2021

Az elsd Utemben leirtaknak megfeleléen a Il. Gtemben kb. 40 db ejektoros kut
mérdsitését tervezzilk elvégezni.

A Ill. utemben beruhazasi igény az ellatasért felelés, valamint az Uzemeltetéssel
megbizott szervezet részérél sem merllt fel.
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6 Rendelkezésre allé forrasok bemutatasa
Rendelkezésre allo beérleti dij:
Eves bérleti dij: 41 214 eFt
Rendelkgzgsre allo forrasgkl Athesott e th :
felhasznalasok megnevezése I. item | II. Gitem | Ill. Gtem
Beérleti dij 41214 | 164858 412 144
Uzemelteté altal elSlegezett bérleti dij 0 0
Rendelkezésre allé géngyolt forras 131991 269 149 596 793
Tervezett felujitas, potlas
fsllaczyTalae 26200, 78500| 175000
Tervezett beruhazas felhasznalas 1500 6 000 0
Maradvany 90777 | 104291| 184649 421793

Palyazati forras:

Nagykérds Varos Ivévizmindség-javitd beruhazasa (KEHOP-2.1.3. palyazat)

490 000 eFt

7 Mellékletek

1. Felyjitasi és potlasi terv 2017-2031 6sszefoglalo tablazat (1, 1, [l Gtem)

2. Beruhazasiterv 2017-2031 ésszefoglalo tablazat (I, II, 11l Gtem)
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1. Alapadatok

Vizikézm( rendszer azonositdja:2501

Vizikdzmi rendszer kodja: 21-19716-1-001-00-10

Ellatasért felelés megnevezése: Nagykéros Varos Onkorméanyzat
Vizikdzmii-szolgaltaté megnevezése: BACSVIZ Zrt.
Vizikozmii-szolgaltatasi 4gazat megnevezése: csatornaszolgaltatas

Uzemeltetés formaja: bériizemeltetés
2. Bevezetés

Jelen gordiilé fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a vizik6zml-szolgaltatdsrol szolo 2011.
évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Korményrendelet,
valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapjan keriilt §sszeallitasra.

A GFT a vizikbzmi-szolgaltatds hosszi tava biztosithatosaga érdekében — a fenntarthatd
tervb6l, valamint beruhdzasi tervb6l all és harom 1débeli litemben tartalmazza a kovetkez6 15
évre vonatkozd elvégzendo feladatokat, forrasigényeket:

L. iitem: egy éves id6tartam, 2017, évben elvégzendd fejlesztések és koltségkalkulacidk.

I ttem: a 2-5. évek kozotti idétartam, 2018-2021. években elvégzendd fejlesztések és
koltségbecslések.

I iitem: a 6-15. évek kozotti id6tartam, 2022-203 1. években elvégzendo fejlesztések €s
koltségbecslések.

3. Az iizemeltetett vizikozmii-rendszer bemutatisa és fobb miszaki paraméterei

A vizikézmii-rendszer statisztikai adatai:

Szennyvizcsatorna-haldzat adatai

Uzemeld szennyvizesatorna bekotések szama 8300 db
Szennyvizcsatorna kora 3-30¢v
Szennyvizcsatorna hossza 153,814 km
Szennyvizatemelok szdma 3 db

A szennyviztisztitdsi technolégia 3600 m*d, 25000 LEE befogaddképességli, A*/0
technologiaju eleveniszapos rendszer.

A nyers szennyviz DN 400-as cs6von érkezik a szennyviztisztitd telepre, mely az emeleti
helyiségben 1évé 2 db gépi racs miitargyra megy tovabb. A MEVA tipusi gépi racs
vizelvezetd rendszere olyan kialakitast, hogy lizemzavar esetén az érkezo vizszint felduzzad a
vizelvezetod valyu +0,8 m tulfolyd szintjéig és megkeriilve a gépi racsot elfolyik - kiontési
veszély nélkiil - a homokfogokra. A MEVA tipust gépi racsrol egy szallitdszalag segitségével
jut a rAcsszemét a surrantdig.

A racsszemét a gépi racsokrél a szemétledobdn keresztil a f6ldszinti helyiségekben
elhelyezett 1-1 db 4 m’-es konténerbe hullik. A racsrol lejové szennyviz a 93,0 m atméréji
tangencidlis homokfogdkba érkezik. A letilepedett homokot mamutszivatty emeli ki, és a
vizarammal egyiitt a foldszinten elhelyezett homokviztelenitobe tovabbitja. Az elémechanikai
tisztitd egységeken atfolyt nyers szennyviz a ,,DORR” eldiilepitére folyik. A kevert iszap
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elvezetése gravitaciosan a aknan &t iszapslirit6-tarold miitargyba folyik.

Az anaerob térbdl a nagy szerves anyag tartalmu alacsony redoxpotencialt iszap gravitdcidsan
folyik at 2 db, egyenként 777 m3 hasznos térfogatl denitrifikdlé medencéibe. Ide van
visszavezetve a kisk6rds NO; recirkuldcio is. A denitrifikdloban az oxigénmentes
koriilmények kovetkeztében megtérténik a nitrdt N, gézzd torténd redukcidja. Mindkeét
medencében folyamatosan miikodd 2-2 db buvarmotoros keverd tartja lebegésben az iszapot.
A bioldgiai tisztitas befejez6 lépése az aerob oxidacié medence, amikor a maradék szerves
anyag ¢és az NH+ 4 (ammonium ion) szennyezés lebomlik, illetve oxidalodik. A foszfatok
akkumlalddnak a keletkezd f616s-, eleveniszapban.

Az elvezet$ valyibdl a medence keleti oldalan folyik ki a tisztitott viz + iszap, illetve zart
csovon folyik at az utdlilepitdbe, valamint a recirkuldcios propeller szivattyuk (medencénként
1 db) taplaljak vissza (kiskoéros recirkulacio) az anoxikus medencékbe.

A tisztitott szennyvizb6él az eleveniszapot 2 db D=14 m &atméréji DORR rendszer
utotilepitében valasztjuk le. A tisztitott szennyviz befogaddja a Kords-ér belvizcsatorna
31+838 bal parti szelvénye.

Az elvett iszapok a V=120 m’ térfogatl, palcas kotréval ellatott medencébe keriilnek. A
slirités utan az iszapviztelenités szalag szlir6présekkel megtorténhet.

4. Felujitas-potlasi terv

A Gordulo fejlesztési terv a 2017 - 2031 iddszakra vonatkozé felUjitasok €s poétlasok
Osszefoglald tablazatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

I ditem

1. Kétszintes iilepito felujitas

A vizikézmil rendszeren elvalasztott rendszer(i, graviticids szennyvizelvezetd halozat
izemel. Sajnos nagy mennyiségli csapadék esetén a csapadékviz bejut a
szennyvizcsatornaba, ezzel jelentOs tébbletterhelést okoz a szennyviztisztito telepnek.

A csatornahaldzatrdl érkezé nagy intenzitdsu csapadékvizek ideiglenes tarolasat a régi
kétszintes iilepitdben tudjuk megoldani, azonban a mitargy feliiletének, és gépészetének
felujitasa sziikséges, hogy funkcidjat ellassa.

2. Tisztitott szennyviz kivezetés felyjitas

A szennyviztisztitd telepen megtisztitott szennyviz befogaddja a Koros-ér belviz-
focsatorna 38+838. szelvénye. A tisztitott szennyviz egy NA 800 mm-es graviticids
vasbeton csatornan keresztiill jut a befogaddéba. A kivezetd csatorna, annak beton
mitargya, illetve a Koros-ér belviz-focsatorna betonvédelme rossz allapoti. A csatorna
Osszetdredezett, a mitargy betonfeliilete kopott, téredezett, a csatorna aljzatanak védelmét
ellaitd beton szintén Osszetdredezett. A tisztitott szennyviz kivezetést teljes
mederszelvényben fel kell ujitani.

3. TFH melletti atemel6 feltjitasa

A szennyvizcsatorna halozatokon és a szennyviztisztitd telepeken, a beépitett szivattyik
és egyéb gépészeti elemek a szennyviz tovabbitdsa kézben fokozottan ki vannak téve a
szennyvizben eléforduld, illetve a levegttdl elzart koriilmények kévetkeztében kialakulo
szennyezbanyagok (pl. kénhidrogén gazok, savak) kéros hatdsainak, valamint a
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szennyvizben jelentds mennyiségli homok — apré szemceséinek kovetkeztében — rendkiviil
nagy koptatd hatasanak.

Az 6lt6z6 helyiség szennyvizét tovabbitdo atemel6 a pangd szennyviztdl korrodalt,
feltjitasa sziikséges

4. Szennyviztisztito telepi bejard Ut feltjitasa

A szennyviztisztit6 telepre vezetd utszakasz utolsé szakasza egy kb. 150 m hosszua részben
aszfaltozott bekotéut. Az Gtszakasz régi, felujitasa még nem tortént. Az allapotat tovabb
rontja, hogy a csapadékviz elvezetése nincs megoldva, igy a téli csapadékok az tuttesten
maradva felfagyast, ezzel az Gt tonkremenetelét okozzak.

Az uton kozlekedd 5-13 tonnds jarmiivek alatt az egyébkeént is rossz mindségll ut tovabb
romlott, veszélyeztetve igy a gépek és a benne ilok épségét, emiatt annak fel(jitasa
sziikséges.

5. Szivattyik és egyéb gépészeti elemek feltjitasa, pdtldsa szennyvizesatorna hélézaton
¢és szennyviztisztitd telepen

A vizikdzmi-rendszer kora 30 év.

A szennyvizcsatorna haldzatokon és a szennyviztisztitd telepeken, a beépitett szivattyik
és egyéb gépészeti elemek pl. technologiai csOvezetékek, szerelvények, a kiillonbozd
egységek gépészeti elemei (rdcsok, kotrdk, stb.), a szennyviz tovabbitasa kdzben
fokozottan ki vannak téve a szennyvizben eléforduld, illetve a levegdtdl elzart
koriilmények kovetkeztében kialakuld szennyezdanyagok (pl. kénhidrogén gazok, savak)
karos hatasainak, valamint a szennyvizben jelentés mennyiségli homok - apro
szemcséinek kovetkeztében — rendkiviil nagy koptatd hatasanak.

Ezen anyagok a beépitett szivattyukat és egyéb gépészeti elemeket folyamatosan
karositjak, koptatjak. A gépészeti potlasokat, felyjitdsokat a berendezések
rendeltetésszer(i hasznalatabol fakado anyagkopds, valamint a korrdzi6 és a természetes
fizikai elhasznalddas miatt, a berendezések rendeltetésszerii haszndlat idOtartamdénak
meghosszabbitasa miatt kell megtenniink.

A vizikdzm{ rendszeren 37 db szennyvizszivattyl itizemel. Nem hatarozhaté meg
pontosan eldre, melyik berendezés feldjitdsa, potlasa valik sziikségessé. A korabbi évek
lizemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodési statisztikdk alapjan a jelen GFT L.
iitemében a betervezett koltségkeretbol 10-12 db szivattyt, illetve egyéb gépészeti eszkdz
feltjitasa, potlasa végezheto el.

6. Villamos és iranyitastechnikai berendezések felujitdsa, pétlasa szennyvizcsatorna
hélézaton €s szennyviztisztito telepen

A vizikdzmi-rendszeren beépitett villamos és irdnyitastechnikai berendezések kora 30 év.
A villamos és iranyitastechnikai berendezések pl. elosztok, kapcsoloszekrények, vezérld
elektronikak, PLC-k, érzékenyek a kornyezetikben 1év0 levegdben taldlhatd korrdzids
hatéssal rendelkez6 anyagokra.

A szennyvizes kozeg kozelében beépitett és mikédé villamos és irdnyitastechnikai
berendezések fokozottan ki vannak téve a szennyvizben eléforduld, illetve a levegdtol
elzart koriilmények kovetkeztében kialakuld szennyezdanyagok (pl. kénhidrogén gazok,
savak) kéros hatésainak.

Ezen anyagok a villamos és iranyitdstechnikai berendezések érzékeny fém feliileteit,
aramkoreit folyamatosan karositjak, gyakran zarlatot, vagy egyéb muikodésképtelenséget
okoznak. A villamossagi és iranyitastechnikai felujitasokat a korrozio, a szigetel6 anyagok
eloregedése, és a kapcsold berendezések ciklusédnak lejarta és korszeriibb anyagok
hasznélata miatt, a természetes fizikai elhasznalédas, valamint a technoldgia fejlodése



(

I

- i GORDULO FEJLESZTESI TERV 2017-2031 5/10
BaCsViZ

NAGYKOROS KOZMUVES
SZENNYVIZELVEZETES ES - TISZTITAS

Viz- és Csatornaszolgaltatd Zrt.

miatt bekdvetkez0 elavulds miatt sziikségesek. Az iranyitastechnikai beruhazasok
els6dleges célja, hogy az iizembiztonsagot és az energiahatékonysagot noveljiik

Nem hatdrozhatd meg pontosan elére, melyik berendezés fel(yitdasa, pdétlasa vélik
sziikségessé. A korabbi évek Uzemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodasi
statisztikdk alapjan a jelen GFT I {itemében a betervezett koltségkeretbol 8 db
kapcsoloszekrény, illetve egyéb villamos és iranyitdstechnikai berendezés felujitasa,
pétlasa végezhett el.

7. Rendkiviili helyzetbdl ad6dé azonnali feladatok

Az elbre nem lathaté, havaria jelleggel bekovetkezd, felujitast, potlast igényld feladatokra
kiilonitjiik el az egyéb feldjitasokra, potlasokra tervezett 6sszeg maximum 15 %-4t.

litem

1. Csatornahél6zat feldjitas

A vizikdzmu-rendszeren a szennyvizcsatorna héalozat kora 30 év.

A szennyvizcsatorna halozatok a szennyviz tovabbitdsa kdzben fokozottan ki vannak téve
a szennyvizben el6forduld, illetve a levegotol elzart koriilmények kovetkeztében kialakuld
szennyezOanyagok (pl. kénhidrogén gézok, savak) kéros hatasainak.

Ezen anyagok a szennyvizcsatorndkat, illetve a tisztitdsukra szolgélé akndkat lassan, de
folyamatosan karositjak, a csofal anyagat gyengitik, beton korrdziot okoznak az aknak
belsé faldn. A csatornahalézatok allapota — tekintettel arra, hogy ezek a felszin alatt
helyezkednek el — nehezen nyomon kovethetd, sok esetben csak a meghibasodas
kialakulasakor valik egyértelmiivé.

A korabbi évek lizemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodasi statisztikék alapjan
évrdl évre sziikséges egyes gerincesatorna szakaszok, illetve bekotévezetékek feldjitasa.

A jelen GFT II. iitemében, a tervezett keretb6l hozzavetblegesen 0,1 km csatornahélozat
felujitasat végezziik el.

2. Epiilet, épitmény feltjitas szennyvizcsatorna halézaton és szennyviztisztité telepen

A vizikbzmi-rendszeren az épiiletek és épitmények kora 30 év.

A szennyvizcsatorna haldzatokon €s a szennyviztisztitd telepen 1évo épitmények pl.
szennyvizatemeld mitargy, lizemviteli éptiletek, illetve a szennyviz- és szennyviziszap
kezelés technoldgiai egységeinek miitargyai fokozottan ki vannak téve a szennyvizben
eléforduld, illetve a levegbtdl elzart korilmények kovetkeztében kialakuld
szennyezOanyagok (pl. kénhidrogén gézok, savak) karos hatasainak.

Ezen anyagok az épitmények betonfeliileteit folyamatosan karositjdk, betonkorr6ziot
okoznak a szennyvizzel, vagy a szennyvizgazokkal érintkezd feliileteken. Ennek
kovetkeztében a szerkezet folyamatosan gyengilil. A felujitdsokat id6rél idére el kell
végezni, hogy a hogy a teljes élettartamuk alatt mitkodéképesek maradjanak, €s ne legyen
sziikség a teljes cseréjlikre.

3. Szivattyik és egyéb gépészeti elemek felujitasa, potlasa szennyvizcsatorna héaldézaton
¢s szennyviztisztito telepen

A vizikézmu-rendszer kora 30 év.

A szennyvizcsatorna halozatokon és a szennyviztisztité telepeken, a beépitett szivattytk
és egyéb gépészeti elemek pl. technologiai csOvezetékek, szerelvények, a kiilénbozo
egységek gépészeti elemei (racsok, kotrdk, stb.), a szennyviz tovébbitdsa kozben
fokozottan ki vannak téve a szennyvizben el6forduld, illetve a levegdtol elzart
koriilmények kovetkeztében kialakuld szennyezdanyagok (pl. kénhidrogén gézok, savak)
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karos hatasainak, valamint a szennyvizben jelentds mennyiségd homok - aprd
szemcséinek kovetkeztében — rendkiviil nagy koptatd hatdsénak.

Ezen anyagok a beépitett szivattyiukat és egyéb gépészeti elemeket folyamatosan
karositjak, koptatjak. A gépészeti potlasokat, felujitdsokat a berendezések
rendeltetésszerli hasznélatabdl fakadd anyagkopds, valamint a korr6zid és a természetes
fizikai elhasznaldédds miatt, a berendezések rendeltetésszer(i hasznalat idotartaménak
meghosszabbitasa miatt kell megtenniink.

A vizikdézml rendszeren 37 db szennyvizszivattyll lizemel. Nem hatdrozhaté meg
pontosan eldre, melyik berendezés felujitasa, potlasa valik szlikségessé. A korabbi évek
lizemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodasi statisztikak alapjan a jelen GFT IL
itemében a betervezett kdltségkeretbdl 30-35 db szivattyn, illetve egyéb gépészeti eszkdz
felyjitasa, potlasa végezheto el.

4, Villamos és iranyitastechnikai berendezések felyjitasa, poétlasa szennyvizcsatorna
hélézaton és szennyviztisztitd telepen

A vizikdzmi-rendszeren beépitett villamos €s irdnyitastechnikai berendezések kora 30 év.
A villamos és iranyitastechnikai berendezések pl. elosztok, kapcsoloszekrények, vezérld
elektronikdk, PLC-k, érzékenyek a kornyezetiikben 1évé levegdben talalhatd korrdzids
hatdssal rendelkez6 anyagokra.

A szennyvizes kozeg kozelében beépitett és mikodd villamos és iranyitdstechnikai
berendezések fokozottan ki vannak téve a szennyvizben eléforduld, illetve a leveg6tol
elzart koriilmények kévetkeztében kialakulo szennyezdanyagok (pl. kénhidrogén gdzok,
savak) kéros hatdsainak.

Ezen anyagok a villamos €s irdnyitastechnikai berendezések érzékeny fém feliileteit,
aramkoreit folyamatosan karositjak, gyakran zérlatot, vagy egyéb muikodésképtelenséget
okoznak. A villamossagi és iranyitastechnikai feltjitasokat a korrézio, a szigetelé anyagok
eloregedése, és a kapcsold berendezeések ciklusanak lejarta €s korszeribb anyagok
hasznélata miatt, a természetes fizikai elhasznalodas, valamint a technolégia fejlodése
miatt bekovetkezé elavulds miatt sziikségesek. Az irdnyitdstechnikai beruhazéasok
elsodleges célja, hogy az lizembiztonsagot és az energiahatékonysagot noveljiik

Nem hatdrozhaté meg pontosan elore, melyik berendezés felujitasa, poétlasa valik
sziikségessé. A korabbi évek {izemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodasi
statisztikdk alapjan a jelen GFT II. litemében a betervezett koltségkeretbdl 40 db
kapcsoloszekrény, illetve egyéb villamos és irdnyitastechnikai berendezés felujitasa,
potlasa végezheto el.

5. Rendkiviili helyzetbdl ad6do azonnali feladatok

Az elbre nem lathatd, havaria jelleggel bekovetkezd, felujitast, potlast igénylé feladatokra
kiilonitjiik el az egyéb fel(jitasokra, potlasokra tervezett 6sszeg maximum 15 %-ét.

III ditem

1. Csatornahalézat felujitas

A vizikdzmi-rendszeren a szennyvizcsatorna halézat kora 30 év.

A szennyvizcsatorna halozatok a szennyviz tovabbitasa kézben fokozottan ki vannak téve
a szennyvizben el6fordulo, illetve a leveg6tdl elzart koriilmények kdvetkeztében kialakuld
szennyezdanyagok (pl. kénhidrogén gazok, savak) kéros hatdsainak.

Ezen anyagok a szennyvizcsatorndkat, illetve a tisztitdsukra szolgalé akndkat lassan, de
folyamatosan karositjak, a cséfal anyagéat gyengitik, beton korréziét okoznak az aknak
bels6 falan. A csatornahal6zatok éllapota — tekintettel arra, hogy ezek a felszin alatt
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helyezkednek el — nehezen nyomon kovethetd, sok esetben csak a meghibasodas
kialakuldsakor valik egyértelmiivé.

A korabbi évek lizemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodasi statisztikak alapjan
évrol évre szilkséges egyes gerinccsatorna szakaszok, illetve bekotovezetékek felujitasa.

A jelen GFT III. titemében, a tervezett keretbdl hozzavetdlegesen 0,3 km csatornahélozat
felujitasat végezziik el.

2. Epiilet, épitmény feltjitds szennyvizesatorna halézaton és szennyviztisztito telepen

A vizikézmi-rendszeren az épiiletek és épitmények kora 30 év.

A szennyvizcsatorna halézatokon €s a szennyviztisztitd telepen lévé épitmények pl.
szennyvizatemeld mutargy, tlizemviteli épiiletek, illetve a szennyviz- és szennyviziszap
kezelés technologiai egységeinek mitargyai fokozottan ki vannak téve a szennyvizben
eloforduld, illetve a levegbtol elzart koriilmények kovetkeztében kialakuld
szennyezdanyagok (pl. kénhidrogén gézok, savak) karos hatdsainak.

Ezen anyagok az épitmények betonfeliileteit folyamatosan karositjak, betonkorrdziot
okoznak a szennyvizzel, vagy a szennyvizgazokkal érintkezé feliileteken. Ennek
kovetkeztében a szerkezet folyamatosan gyengiil. A felujitasokat id6érdl idére el kell
végezni, hogy a hogy a teljes élettartamuk alatt mikodéképesek maradjanak, és ne legyen
sziikség a teljes cseréjiikre.

3. Sazivattyuk és egyéb gépészeti elemek felujitasa, pdtlasa szennyvizcsatorna haldzaton
és szennyviztisztitd telepen

A vizikdzmii-rendszer kora 30 év.

A szennyvizcsatorna haldzatokon és a szennyviztisztitd telepeken, a beépitett szivattyik
és egyéb gépészeti elemek pl. technologiai csévezetékek, szerelvények, a kiilonb6zod
egységek gépészeti elemei (racsok, kotrok, stb.), a szennyviz tovabbitdsa kozben
fokozottan ki vannak téve a szennyvizben el6forduld, illetve a leveg6tdl elzart
korilmények kovetkeztében kialakuld szennyezdanyagok (pl. kénhidrogén gazok, savak)
karos hatasainak, valamint a szennyvizben jelentds mennyiségli homok - aprd
szemcseinek kovetkeztében — rendkiviil nagy koptat6 hatasanak.

Ezen anyagok a beépitett szivattyikat és egyéb gépészeti elemeket folyamatosan
karositjak, koptatjak. A gépészeti potlasokat, felujitdsokat a berendezések
rendeltetésszer(i hasznalatdabdl fakado anyagkopés, valamint a korrdzid és a természetes
fizikai elhasznalodas miatt, a berendezések rendeltetésszerii hasznalat idOtartamanak
meghosszabbitdsa miatt kell megtenniink.

A vizikézml rendszeren 37 db szennyvizszivattyu {izemel. Nem hatdrozhatdé meg
pontosan eldre, melyik berendezés feltjitasa, potlasa valik sziikségessé. A korabbi évek
lizemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodési statisztikédk alapjan a jelen GFT III.
